
【令和5年10月1日～令和6年3月31日】

1．設計・監理業務

当初契約日 当初契約金額 当初期間

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額 変更後期間

令和4年12月26日 15,400,000 令和4年12月26日～令和6年3月31日

令和6年3月21日 16,629,800 令和4年12月26日～令和6年7月1日

令和5年7月3日 12,848,000 令和5年7月3日～令和6年2月29日

令和6年1月15日 14,842,982 令和5年7月3日～令和6年2月29日

令和5年7月13日 45,760,000 令和5年7月13日～令和7年1月24日

令和6年3月11日 47,462,285 令和5年7月13日～令和7年1月24日

令和5年3月30日 94,438,043 令和5年3月30日～令和6年3月31日

令和6年3月5日 141,153,128 令和5年3月30日～令和6年3月31日

2．建設工事

当初契約日 当初契約金額 当初期間

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額 変更後期間

令和5年7月19日 18,700,000 令和5年7月22日～令和6年2月22日

令和5年11月17日 18,650,170 令和5年7月22日～令和6年2月22日

令和5年8月23日 297,000,000 令和5年8月28日～令和6年3月29日

令和6年3月6日 310,860,000 令和5年8月28日～令和6年3月31日

公表基準：

・予定価格が建設工事は250万円を超える契約、設計・監理業務は100万円を超える契約

・契約金額は消費税を含む

2023年度（令和5年度）下期 建設工事（業務含む）変更契約

北海道札幌市中央区大通西8丁目 動力用電源の電線管の仕様変更、及び照明用電源配線ルート
が変更となったため。

2

JICA市ヶ谷ビル衛生・空調配管等更新工事
（第二次工事）

東京都新宿区市谷本村町10-5

空調・衛生配管
等の撤去・新設

建設・工事

契約相手方
変更理由

新日本空調株式会社 東京都中央区日本橋浜町２丁目３１
番１号

1

JICA北海道（札幌）昇降機改修更新工事 北海道札幌市白石区本通16丁
目南4-25

昇降機1台の更新 建設・工事

フジテック株式会社

当初契約にその可能性が明記されている範囲内で業務の変更
を行ったため。

No 案件名 履行場所 概要 種別

共同企業体
株式会社山道設備設計事務所
株式会社綜企画設計

北海道札幌市白石区北郷八条４丁目
９番２３号

本体工事の入札不調により、再公告のための追加作業が必要
となったため。

4

東京センター大規模改修工事に係る設計業務 東京都渋谷区西原2-49-5

設計
その他業務・
サービス

株式会社日本設計 東京都港区虎ノ門１丁目２３番１号 工事規模等が当初契約時の想定と異なることが判明し、これ
に対応するために必要な業務の変更を行ったため。

3

JICA北海道（札幌）衛生・空調配管等更新工
事に係る設計・監理業務

北海道札幌市白石区本通16丁
目南4-25

設計・監理
その他業務・
サービス

株式会社沖縄土木設計コンサル
タント

沖縄県浦添市牧港２丁目５４番２号 当初業務についての軽微な変更や当初業務に関連した軽微な
付帯的業務が発生したため。

2

沖縄センター　外壁・屋上改修工事にかかる
設計業務

沖縄県浦添市前田1143-1

設計
その他業務・
サービス

株式会社都市建築設計 沖縄県那覇市古波蔵４丁目１番１号 当初契約にその可能性が明記されている範囲内で業務の変
更、確定を行ったため。

1

【沖縄-3】JICA沖縄グラウンド・テニスコー
トの原状回復工事に係る設計・監理業務

沖縄県浦添市前田1143-1

設計・監理
その他業務・
サービス

変更理由No 案件名 履行場所 概要 種別

契約相手方


