
案件に関連する指摘・対応状況 

 

問題解決済  

国名：案件名 

ベトナム：紅河橋建設事業（Ⅰ～Ⅳ） 

（1）問題・指摘の概要 

2010年 4月、紅河橋（2007年開通済み）から南側へ 8km延伸した高架道路建設の現場

において、橋桁（約 33m）4本が落下する事故が発生。死傷者はなし。 

（2）原因 

実施機関（交通運輸省）は、事故はコントラクターが承認済の施工計画通りに桁架設の

施工を行わなかったことに起因していると特定、ベトナム建設省内の建設工事品質管理

担当部署も了承。 

JICA安全対策諮問委員も同様の見解を示し、転倒防止策不備、長期間の放置による影響

等を指摘。 

（3）これまでの対応及び現状等 

2010年 5月 25日に開催した「施設建設等事業の安全対策委員会」での審議結果を踏ま

え、5月 27日付けで JICAベトナム事務所から事業実施機関に対し工事再開に同意する

旨伝達、翌 28日から全面的に工事が再開され、10月に開通。 

（4）今後の対応・教訓等 

今後も類似の事業において十分な安全対策が講じられているか一層留意する必要があ

る。 

 


